

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN KIẾN AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 614 /UBND-TCKH

Kiến An, ngày 28 tháng 3 năm 2022

V/v quyết toán dự án hoàn thành
sử dụng vốn nhà nước năm 2020
trên địa bàn quận

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND và UBND quận;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4854/UBND-KHĐT ngày 21/7/2021 về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố,

Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau:

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Tham mưu với UBND quận báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hàng năm gửi Sở Tài chính đảm bảo thời gian quy định;

- Đôn đốc chủ đầu tư các dự án lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định, trong đó tập trung đôn đốc các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán.

- Tham mưu với UBND quận bố trí vốn còn thiếu của các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và thẩm quyền của UBND quận;

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020 trên địa bàn quận lên cổng thông tin quận theo chỉ đạo của UBND thành phố.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận:

Thực hiện công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020 trên địa bàn quận lên cổng thông tin quận (theo danh mục dự án gửi kèm).

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành nhưng chậm nộp hồ sơ quyết toán; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với đơn vị trực tiếp thẩm tra quyết toán để giải trình, cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan.



- Rà soát các dự án đang được giao làm chủ đầu tư; bố trí nhân, vật lực, tập trung hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Rà soát, có biện pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành;

- Chịu trách nhiệm trước Quận ủy và UBND quận về việc chậm lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị về UBND quận để UBND quận chỉ đạo thực hiện.

UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. / *cc*

Nơi nhận: *cc*

- Như trên;
- UBND TP (để b/c);
- Sở Tài chính (để b/c);
- CT UBND quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH
NHƯNG CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN**

(Kèm theo Công văn số: 14 /UBND-TCKH ngày 28/3/2022)

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Chậm dưới 24 tháng	Chậm trên 24 tháng
01	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học Trường Tiểu học Quang Trung	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng		X
02	Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Quán Trữ. Hạng mục: Cải tạo cổng, tường rào, sân khấu ngoài trời; xây mới nhà lớp học 3 tầng			X
03	Xây dựng mới nhà lớp học 3 tầng và phụ trợ Trường THCS Trần Phú		X	
04	Xây dựng nhà lớp học 2 tầng Trường Mầm non Hướng Dương và các hạng mục phụ trợ		X	
05	Cầu Đâu Vũ thuộc Tổ dân phố Đâu Vũ 1 - 2 phường Văn Đâu		X	
06	Sửa chữa khu nhà văn hóa Kha Lâm 3, phường Lam Sơn		X	



